

桥梁智能与绿色建造全国重点实验室 开放课题基金项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为推动我国桥梁智能与绿色建造领域的共性技术研究和自主创新，发挥全国重点实验室培养高层次人才的作用，桥梁智能与绿色建造全国重点实验室（以下简称“重点实验室”），设立开放课题基金，资助国内外高等院校、科研院所、学术机构的科研人员开展研究工作。为规范和加强开放课题基金项目管理工作，制定本办法。

第二章 申请条件

第二条 重点实验室开放课题基金重点资助对桥梁智能与绿色建造技术发展具有重要学术意义的理论和应用基础研究课题、有重大应用价值的研究课题。重点实验室每年一或二次根据研究方向及计划，发布开放课题基金项目指南（以下简称“指南”）。

第三条 凡研究方向符合当年发布的指南，具有博士学位或副高（含）以上职称，有一定研究经历的重点实验室以外的国内外高等院校、科研院所、学术机构的科研人员均可根据指南提出申请。申请资助的项目必须符合指南，研究目标明确、研究方法合理、研究路线可行。

第四条 获得国家（省、部委）自然科学基金项目、国家重点研发计划的人员申请资助的项目，重点实验室优先考虑给予资助。

第三章 申报和审批

第五条 国内外申请人据实填写开放课题基金项目申报书和开放课题基金项目课题汇总表，经所在单位审批同意后，将申请材料纸制版在指南规定的时间内寄到指定地址。

第六条 重点实验室自收到课题基金申请三个月内完成项目审查和批复。重点实验室科技管理部门对申请资料进行形式审查，审查合格后组织专家评审。重点实验室主任或其委托人根据评审结果签发立项批复文件。重点实验室科技管理部门向申请人所在单位反馈批复结果。

第七条 获得开放课题基金资助的申请人与重点实验室签署开放课题基金项目（以下简称“开放课题”）合同。

第四章 课题管理与经费管理

第八条 开放课题执行期限一般为两年，特殊情况可延长至三年。

第九条 重点实验室每年资助开放课题项目不超过 20 项。重点实验室为每项开放课题指定专人（以下称“课题专员”）负责课题从立项到验收全过程管理工作。

第十条 开放课题采取项目负责人负责制，项目负责人原则上为开放课题申请人。项目负责人工作调动，经调出、调入单位双方签署意见报重点实验室批准后，可在原单位完成课题研究；如调入单位具备研究条件，经调出、调入单位双方签署意见报重点实验室批准后，也可将课题转到调入单位继续研究。项目负责人一般不得代

理或更换，遇有特殊情况离开研究岗位半年以上，其所在单位应安排合适代理人，并报重点实验室审批。

第十一条 开放课题合同签订后三个月内，项目负责人要向重点实验室提交开放课题实施大纲。

第十二条 项目负责人每年 11 月编报年度计划执行情况报送重点实验室，逾期不报，重点实验室有权停止拨款。

第十三条 开放课题实行中期报告和中期检查制度。开放课题必须按合同书内容及进度计划实施，在合同约定的中期节点向重点实验室提交开放课题中期报告及相关成果复印件。开放课题的中期检查工作实行抽查方式，重点检查项目的进度、质量和经费使用情况等。

第十四条 变更开放课题研究目标、研究内容、实施计划及研究期限等大的调整事项，须经项目负责人所在单位提出申请，报重点实验室审批。

第十五条 开放课题支持经费采取预算管理，在总预算不变的情况下，直接费用中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版、文献、信息传播、知识产权事务费及其他支出预算如需调整，项目负责人可根据科研活动的实际需要合理调整使用。科研经费的支出应当符合科技部和财政部的有关财务规定。

第十六条 开放课题经费根据合同约定的付款方式及科研工作计划进度分批拨至项目负责人所在单位。课题专员根据课题经费预算、年度科研计划、课题合同、中期检查结果以及结题验收情况，提出

经费拨付计划，报重点实验室主任或委托代理人批准后，由重点实验室财务部门按有关规定办理。

第十七条 开放课题基金资助项目经费专款专用，可以结转到下一年度使用，但不得挪作他用，一经发现，中止资助。中止资助项目的经费将根据情况全部或部分收回，用于资助其它项目。

第五章 结 题

第十八条 开放课题结题是以合同确定的研究内容和目标，对研究工作的完成情况、实施的技术路线、攻克的关键技术、科技成果应用及对经济和社会的影响、知识产权的形成与管理、科研组织管理的经验、科研人才培养情况以及经费使用的合理性等方面做出客观、实事求是的评价，以验收的方式进行。

第十九条 开放课题合同规定执行期结束后3个月内，项目负责人应向重点实验室提出课题结题申请。

第二十条 结题验收材料包括：

- （一）结题验收申请表；
- （二）研究报告；
- （三）发表学术论文复印件，著作；
- （四）专利与获奖成果证书复印件或申请资料；
- （五）经费决算；
- （六）对成果应用或推进课题深入研究必要性的分析；
- （七）研究工作中的原始技术档案、数据记录、图纸、底片、软件、程序等和其它资料等需要归档的资料，以及目录清单。

第二十一条 重点实验室科技管理部门对课题验收材料的合规性、资料完整性进行审查，审查合格后组织专家进行验收。

第二十二条 开放课题验收结论分为通过验收和不通过验收。凡有以下情况之一，为不通过验收：

（一） 课题目标任务完成不到 85%；

（二） 提供的验收文件、资料、数据不真实、有弄虚作假、剽窃他们科技成果行为；

（三） 擅自变更合同考核目标、研究内容；

（四） 经费使用存在严重问题。

第二十三条 对首次验收未通过的课题，重点实验室将对项目负责人提出限期整改意见，整改后的结题验收材料须经所在单位确认后，再次提出结题验收申请。提出验收申请不得超过两次，两次未通过验收的课题，重点实验室不再拨付结余资助经费，同时对使用不合理经费进行追缴。

第二十四条 项目负责人在合同规定执行期结束三个月后未提出验收申请或未按规定提出延期申请，重点实验室将采取追缴已确认科研经费或取消今后该开放课题项目负责人及所在单位在重点实验室申请开放课题的资格。

第二十五条 开放课题研究工作的质量将直接影响基金申请者及其所在单位今后申请开放课题受资情况。开放课题结题后，重点实验室将对优秀研究成果提请有关部门组织专家进行成果评价或成

果鉴定，颁发成果证书。重点实验室将优先资助曾取得国际领先或国际先进成果的项目申请者。

第六章 知识产权

第二十六条 项目负责人应对开发课题研究所产生的科技成果及时申请知识产权保护。产生的知识产权为重点实验室和承担单位共有或以合同约定为准。知识产权由项目承担单位负责申报，并将重点实验室依托单位以第一完成单位列入共同申请人。

第二十七条 开发课题形成的有关论文、专著、研究报告、鉴定成果及成果报道等，须注明“桥梁智能与绿色建造全国重点实验室开放课题基金项目（课题编号）”或作有关说明。论文、专著第一作者（通讯作者）的第一单位应署“桥梁智能与绿色建造全国重点实验室”。研究报告、鉴定成果及成果报道应注明“桥梁智能与绿色建造全国重点实验室为该项成果的主要完成单位之一”。

第七章 保密

第二十八条 开放课题承担团队在履约过程所知悉的重点实验室的秘密、缔约条件，包括科研内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。开放课题承担团队应采取合理的保密措施保护该信息免受公开。

第二十九条 未经重点实验室同意，开放课题承担团队不得对重点实验室保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在重点实验室要求或在双方的业务关系终止时，应立即向重点实验室归还所有

保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

第三十条 开放课题承担方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

第八章 附 则

第三十一条 “桥梁智能与绿色建造全国重点实验室”英文名称为“State Key Laboratory of Bridge Intelligent and Green Construction”。“桥梁智能与绿色建造全国重点实验室开放课题基金项目”英文为“Open Projects Foundation of State Key Laboratory of Bridge Intelligent and Green Construction”。

第三十二条 本办法自发布之日起施行。

第三十三条 本办法由重点实验室办公室负责解释。

附件：1. 开放课题基金项目申报书

2. 开放课题基金项目汇总表